

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
[১.১] নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন/নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ	[১.১.১] মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	%	৪০	৫৫	৫৬.৫	৪.৭	৬১.২	
	[১.১.২] বয়লার-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৯০	৭৭.১	২২.৯	১০০	
	[১.১.৩] বিওপি (BOP) ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৬০	৫৪.৫	৭.৫	৬২	
	[১.১.৪] বীধ নির্মাণ কাজ	%	২	৫০	৪৬.২	৪.৮	৫১	
	[১.১.৫] এসটিজি (STG)-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৮০	৬৮.৫	৩১.৫	১০০	
	[১.১.৬] জিআইএস (GIS) নির্মাণকৃত (সিভিল পার্ট)	%	২	৮০	৭৩.০	২৭	১০০	
	[১.১.৭] চিমনি ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	১০০	৮৭.২	১২.৮	১০০	
	[১.১.৮] বয়লার-১ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	২	৭৫	৪৭.৯	২৮.১	৭৬	
	[১.১.৯] বয়লার-২ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	৩৬.৮	১৪.২	৫১	
	[১.১.১০] এসটিজি-১ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	৩৭.১	১২.৯	৫০	
	[১.১.১১] এসটিজি-১ এর মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৩০	২২.২	১০.৮	৩৩	

Torment

Depto. de ...

...

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই,২১ – মার্চ,২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল,২২- জুন,২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই,২১ – জুন,২২)	মন্তব্য
	[১.১.১২] এসটিজি (STG)-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	১	৭০	৫৬.১	৪৩.৯	১০০	
	[১.১.১৩] এসটিজি-২ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	৩৭.১	১৫.৯	৫৩	
	[১.১.১৪] মাতারবাড়ি প্রকল্পের সিকিউরিটি ফেন্স নির্মাণ	কিঃমিঃ	১	২.৩	১.১	১.৩	২.৪	
[১.২] নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন	[১.২.১] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কনসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	%	১	১০০	-	১০০	১০০	
	[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে: ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি. মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	%	১	১০০	৮২.৫	১৭.৫	১০০	
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১.১] ইআরপি এর ৪টি মডিউল বাস্তবায়ন	%	৪	১০০	১০০	-	১০০	
	[২.১.২] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের হার	%	২	৮০	৬৬.৬৭	১৪.৮১	৮১.৪৮	
	[২.১.৩] প্রশিক্ষণ আয়োজন	জন-ঘন্টা	২	৪০	৪৪.২	১৬.৮	৬১.০	
জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২								
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	১	৪	

Torment

Deft

১৯

১৯

২

১৬

১৯

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	৬	১০০	১০০	১০০	১০০	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	২	৪	৩	১	৪	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	২	২ টি সেশন (১০০ জন)	২ টি সেশন (১৩৩ জন)	-	২ টি সেশন (১৩৩ জন)	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	সংখ্যা ও তারিখ	২	০৩টি ও ৩০-১১-২১; ৩১-১২-২১; ২০-০৫-২২	০২ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১;	০১ টি ও ২৪-০৪-২২	০৩ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১; ২৪-০৪-২২	
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	তারিখ	১	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	১০-০৬-২১; ১২-১০-২১; ১০-০১-২২	১০-০৪-২২	১০-০৬-২১; ১২-১০-২১; ১০-০১-২২; ১০-০৪-২২	

Torresmed

Depl

৫

৫

১

১৬

৫

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	তারিখ	৪	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	০৯-০৬-২১; ১৭-১০-২১; ১২-০১-২২	১৩-০৪-২২	০৯-০৬-২১; ১৭-১০-২১; ১২-০১-২২; ১৩-০৪-২২	
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	তারিখ	১	২৫-০৬-২২	-	২৩-০৬-২২	২৩-০৬-২২	
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২	৩০-০৭-২১	১৯-০৭-২১	-	১৯-০৭-২১	
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	১০	৫টি PIC; ৫টি PSC	১টি PIC; ১টি PSC	৬টি PIC; ৬টি PSC	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৮৬.৮৮	১৫.৩৭	১০২.২৫	

(Handwritten signatures and marks)

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	তারিখ	২	৩১-১২-২১ (২ টি প্রকল্প); ৩০-০৬-২২ (১টি প্রকল্প)	৩১-১২-২১ (১ টি প্রকল্প);	৩০-০৬-২২ (১টি প্রকল্প)	৩১-১২-২১ (১ টি প্রকল্প); ৩০-০৬-২২ (১টি প্রকল্প)	*সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় কোনও যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়নি। *উল্লেখ্য যে, ৩১-১২-২১ ইং তারিখের মধ্যে ০২টি প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও ০১ টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩.১ অগ্নি ব্যবস্থা তদারিকরণ	বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা	৪	২	১	১	২	
৩.২ কর্মকর্তাদের আয়কর দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র জমা প্রদান	হিসাব-অর্থ শাখা হতে প্রত্যয়নপত্র	তারিখ	৪	২০-০১-২২	১৯-০১-২২	-	১৯-০১-২২	
৩.৩ শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে হেল্প ডেস্ক স্থাপন	হেল্প ডেস্ক স্থাপিত	সংখ্যা	৪	৩০-০৭-২১	২৫-০৭-২১	-	২৫-০৭-২১	
৩.৪ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ	সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	২	২	-	২	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
৩.৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলিকালে প্রমিত নিয়মনীতি অনুসরণ	অনুসরণের প্রত্যয়নপত্র	%	৪	১০০	১০০	১০০	১০০	
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২								
[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬-০৩-২২	১৫-০৩-২২	-	১৫-০৩-২২	
[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫-০২-২২	১৫-০২-২২	-	১৫-০২-২২	
[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] নূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০-১২-২১	২১-১২-২১	-	২১-১২-২১	
[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০-০৮-২১	২৪-০৮-২১	-	২৪-০৮-২১	
[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০	৯৬.৮৬	৯৭.৬৭	৯৭.০৬	
[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	১	৪	
[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	১	৪	
	[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	১	৪	

Tammy

Doph

৫

বজ্র

৭

১৬

R

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	১	৪	
	[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০	৩৪	৬৫.৯৬	৯৯.৯৬	
	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	১	৪	
	[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩-০১-২২	১২-০১-২২	-	১২-০১-২২	
	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০-০৫-২২	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২								
[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৫	৪	৩	১	৪	
[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৯০	১০০	১০০	১০০	

Torrence

Dep't

৫

৫

৫

৫

৫

৫

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৫	৪	৩	১	৪	
[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	১	৪	
[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	২	১	১	২	
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২								
[১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৫	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিকে ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.২.১] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৫	৪	৩	১	৪	
[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	৪	৩	১	৪	

Signature

Deputy

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
[২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৫	২	১	১	২	
তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২								
[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	২১-১২-২১	-	২১-১২-২১	
[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	১৫-১০-২১	১৪-১০-২১	-	১৪-১০-২১	
[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরি তৈরি /হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরি প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	২৯-১২-২১	-	২৯-১২-২১	
[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৩	৩	২	১	৩	

১০/১০/২১

Depd

৫

৫

৫

৫


কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন (এপ্রিল, ২২- জুন, ২২)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২১ – জুন, ২২)	মন্তব্য
[১.৬] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	২	১	৩	


০৩/৭/২২
মোহাম্মদ মতিউর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


০৩-০৭-২২
মুহাম্মদ সাইফুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


মোহাম্মদ ফজরুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

(অনুপস্থিত)

আবুল কালাম আজাদ

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) ও নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
সিপিজিসিবিএল ও সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


০৩/৭/২০২২
মোঃ আবদুল মোতালিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল ও
সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি