

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
[১.১.১] মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেঃঃঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	%	৪০	৫৫	৫২.২	৪.৩	৫৬.৫	
[১.১.২] বয়লার-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৯০	৭১.০	৬.১	৭৭.১	
[১.১.৩] বিওপি (BOP) ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৬০	৫০.৫	৪.০	৫৪.৫	
[১.১.৪] বীধ নির্মাণ কাজ	%	২	৫০	৩৭.৮	৮.৪	৪৬.২	
[১.১.৫] এসটিজি (STG)-১ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	৮০	৫৭.০	১১.৫	৬৮.৫	
[১.১.৬] জিআইএস (GIS) নির্মাণকৃত (সিভিল পার্ট)	%	২	৮০	৬৬.০	৭.০	৭৩.০	
[১.১.৭] চিমনি ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	২	১০০	৭৩.১	১৪.১	৮৭.২	
[১.১.৮] বয়লার-১ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	২	৭৫	৩৫.৫	১২.৪	৪৭.৯	
[১.১.৯] বয়লার-২ এর স্ট্রাকচারাল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	২৪.৫	১২.৩	৩৬.৮	
[১.১.১০] এসটিজি-১ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	২৬.৫	১০.৬	৩৭.১	
[১.১.১১] এসটিজি-১ এর মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	%	১	৩০	১৬.৬	৫.৬	২২.২	
[১.১.১২] এসটিজি (STG)-২ এর ফাউন্ডেশন নির্মাণকৃত	%	১	৭০	৩৯.১	১৭.০	৫৬.১	
[১.১.১৩] এসটিজি-২ এর স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক	%	১	৫০	২৫.২	১১.৯	৩৭.১	

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
[১.১.১৪] মাতারবাড়ি প্রকল্পের সিকিউরিটি ফেন্স নির্মাণ	কিঃমিঃ	১	২.৩	-	১.১	১.১	
[১.২.১] প্রস্তাবিত ৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	%	১	১০০	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে: ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি. মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	%	১	১০০	৭০.০	১২.৫	৮২.৫	
[২.১.১] ইআরপি এর ৪টি মডিউল বাস্তবায়ন	%	৪	১০০	১০০	-	১০০	
[২.১.২] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের হার	%	২	৮০	২৫.৯৩	৪০.৭৪	৬৬.৬৭	
[২.১.৩] প্রশিক্ষণ আয়োজন	জন-ঘন্টা	২	৪০	২৮.৮	১৫.৪	৪৪.২	
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	২	১	৩	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	৬	১০০	১০০	১০০	১০০	
১.৩ সূশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	সংখ্যা	২	৪	২	১	৩	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	২	২ টি সেশন (১০০ জন)	১ টি সেশন (৬৮ জন)	১ টি সেশন (৬৫ জন)	২ টি সেশন (১৩৩ জন)	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	সংখ্যা ও তারিখ	২	০৩টি ও ৩০-১১-২১; ৩১-১২-২১; ২০-০৫-২২	০২ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১;	-	০২ টি ও ১৮-১১-২১; ১৯-১২-২১;	

১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২
 ১৫/৩/২০২২

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্থবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
১.৬ জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	তারিখ	১	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	১০-০৬-২১; ১২-১০-২১	১০-০১-২২	১০-০৬-২১; ১২-১০-২১; ১০-০১-২২	
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	তারিখ	৪	১০-০৬-২১ ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২	০৯-০৬-২১; ১৭-১০-২১	১২-০১-২২	০৯-০৬-২১; ১৭-১০-২১; ১২-০১-২২	
১.৮ শূদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	১	২৫-০৬-২২	-	-	-	
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	২	৩০-০৭-২১	১৯-০৭-২১	-	১৯-০৭-২১	
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সংখ্যা	২	১০	৪টি PIC; ৪টি PSC	১টি PIC; ১টি PSC	৫টি PIC; ৫টি PSC	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	%	২	১০০	৪০	৪৬.৮৮	৮৬.৮৮	
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	তারিখ	২	-	-	-	-	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় কোনও যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়নি।

১০-০৬-২১
১৭-১০-২১
১৬-০১-২২
১৭-০৪-২২

০৯-০৬-২১;
১৭-১০-২১

১২-০১-২২

২৫-০৬-২২

৩০-০৭-২১

১৯-০৭-২১

৪টি PIC;
৪টি PSC

১টি PIC;
১টি PSC

৫টি PIC;
৫টি PSC

%

১০০

৪০

৪৬.৮৮

৮৬.৮৮

সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় কোনও যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়নি।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
৩.১ অগ্নি ব্যবস্থা তদারিকরণ	সংখ্যা	৪	২	১	-	২	
৩.২ কর্মকর্তাদের আয়কর দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র জমা প্রদান	তারিখ	৪	২০-০১-২২	-	১৯-০১-২২	১৯-০১-২২	
৩.৩ শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে হেল্প ডেস্ক স্থাপন	সংখ্যা	৪	৩০-০৭-২১	২৫-০৭-২১	-	২৫-০৭-২১	
৩.৪ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	সংখ্যা	৪	২	১	১	২	
৩.৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলিকালে প্রমিত নিয়মনীতি অনুসরণ	%	৪	১০০	১০০	১০০	১০০	
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২							
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬-০৩-২২	-	১৫-০৩-২২	১৫-০৩-২২	
[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫-০২-২২	-	১৫-০২-২২	১৫-০২-২২	
[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০-১২-২১	২৭-১২-২১	২৭-১২-২১	২৭-১২-২১	
[১.৪.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০-০৮-২১	২৪-০৮-২০২১	-	২৪-০৮-২০২১	
[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০	৯৬.৯৮	৯৬.৬৬	৯৬.৮৬	
[১.৬.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	২	১	৩	
[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	২	১	৩	
[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	২	১	৩	

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
[২.২.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	২	১	৩	
[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০	-	৩৪	৩৪	
[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	২	১	৩	
[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩-০১-২২	-	১২-০১-২২	১২-০১-২২	
[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০-০৫-২২	-	-	-	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৫	৪	২	১	৩	
[২.১.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৯০	১০০	১০০	১০০	
[২.২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৫	৪	২	১	৩	
[২.৩.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	সংখ্যা	৩	৪	২	১	৩	
[২.৪.১] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	২	১	-	১	

১৪

Torungh Sahir

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন


কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২							
[১.১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৫	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তথ্য ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৫	৪	২	১	৩	
[২.১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	৪	২	১	৩	
[২.২.১] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৫	২	১	-	১	
তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২							
[১.১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	১০০	১০০	১০০	১০০	
[১.২.১] স্বপ্রণোদিতভাবে হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	২১-১২-২১	-	২১-১২-২১	
[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	১৫-১০-২১	১৪-১০-২১	-	১৪-১০-২১	
[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	৩১-১২-২১	২৯-১২-২১	-	২৯-১২-২১	

Dr. B. Tahameh Sabuj ২ ১/১২/২১ ১/১২/২১ ১/১২/২১ ১/১২/২১ ১/১২/২১

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচকের নাম	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) (অসাধারণ)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২১)	৩য় কোয়ার্টার এর অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই, ২১ – মার্চ, ২২)	মন্তব্য
[১.৫.১] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৩	৩	১	১	২	
[১.৬.১] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	১	১	২	


08/8/22


মোহাম্মদ মতিউর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম) (ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


04-04-22

মুহাম্মদ সাইফুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


9/4/22

মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


8/8/22

মোহাম্মদ ফজলুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ), সিপিজিসিবিএল ও
সদস্য সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


08/08/22

আবুল কালাম আজাদ

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) ও নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
সিপিজিসিবিএল ও সদস্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি


08/8/22

মোঃ আবদুল মোতালিব

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল ও
সভাপতি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি